

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2025  
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PAPANDUVA E A EMPRESA CONSTRUTORA LATERAL  
DE OBRAS LTDA.**

Pelo presente termo, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA/SC**, inscrita no CNPJ Nº 83.102.533/0001-01, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. TAFAREL SCHONS, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA LATERAL DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.213.084/0001-00, e-mail: [construtoralateral@gmail.com](mailto:construtoralateral@gmail.com), Telefone: (41) 99677-9663, com sede na Rua Vitorio Biancolini – Centro - São Mateus do Sul/PR, resolvem entre si e na melhor forma de direito, **aditar o contrato nº 061/2025**, para constar a seguinte alteração:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO CONTRATO PRINCIPAL**

Este aditamento contratual fica inteiramente vinculado ao **CONTRATO Nº 061/2025**, datado de 07 de Julho de 2025, referente ao processo licitatório na modalidade de **CONCORRÊNCIA Nº 050/2025**.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E JUSTIFICATIVA**

O presente termo tem por objeto o acréscimo quantitativo de **13,98%** do total contratado, conforme planilhas presentes na solicitação proferida pela contratada e detalhada pelo parecer do setor de engenharia em anexo, quais resultam em um acréscimo de **R\$ 132.774,04** (cento e trinta e dois mil setecentos e setenta e quatro reais e quatro centavos), dos quais 0,618% referem-se a adição de itens não previstos no contrato inicial (Planilha VI) e 13,362% referem-se a adição do quantitativo de itens já previstos no contrato inicial (Planilha I a V).

PLANILHA DE CALCULO DO ADITIVO 1 - RUA ANTONIO VICENTE GONÇALVES						
CONTRATO 061/2025 - CONCORRÊNCIA 050/2025						
CONTRATADA : CONSTRUTORA LATERAL DE OBRAS LTDA. - CNPJ 04.213.084/0001-00						
Obra: Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial						
Local: Rua Antônio Vicente Gonçalves - Papanduva/SC						
ADIÇÃO DE QUANTIDADE SOBRE ITENS QUE JÁ EXISTIAM NO ORÇAMENTO CONTRATADO						
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Rua Antônio Vicente Gonçalves		
				ÁREA: 1100,00m²		
				QUANT.	UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
4.0		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				R\$ 52.071,25
4.1	96400	Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco (esp= 25cm)	m²	275,00	139,58	38.384,50
4.3	95887	Transporte de base e sub-base com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DNT até 30 km	m³x km	8.662,50	1,58	13.686,75
		TOTAL				52.071,25



PREFEITURA DE  
**Papanduva**  
*O Município que cresce para Todos*



PLANILHA DE CALCULO DO ADITIVO 1 - MEIO FIO DE TODAS AS RUAS						
CONTRATO 061/2025 - CONCORRÊNCIA 050/2025						
CONTRATADA : CONSTRUTORA LATERAL DE OBRAS LTDA. - CNPJ 04.213.084/0001-00						
Obra: Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial						
Local: Ruas Antônio Vicente Gonçalves, Rua João Mendes de Souza, Rua Manoel Ribeiro - TR-02, Rua Tercílio Sonaglio e <u>Valmir M. Frederico</u> - Papanduva/SC						
ADIÇÃO DE QUANTIDADE SOBRE ITENS QUE JÁ EXISTIAM NO ORÇAMENTO CONTRATADO						
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Rua Antônio Vicente Gonçalves		
				ÁREA: 1100,00m²		
				QUANT.	UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 862,40
1.1	COMP-01	Remoção mecanizada de meio fio com reaproveitamento	m	560,00	1,54	862,40
3.0		DRENAGEM PLUVIAL				R\$ 19.740,00
3.8	94273	Assentamento (meio-fio), em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	m	560,00	35,25	19.740,00
		TOTAL				20.602,40

PLANILHA DE CALCULO DO ADITIVO 1 - RUA TERCÍLIO SONÁGLIO						
CONTRATO 061/2025 - CONCORRÊNCIA 050/2025						
CONTRATADA : CONSTRUTORA LATERAL DE OBRAS LTDA. - CNPJ 04.213.084/0001-00						
Obra: Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial						
Local: <u>Rua Tercílio Sonaglio</u> - Papanduva/SC						
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Rua Tercílio Sonaglio		
				Área 1720,00 m²		
				QUANT.	UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
4.0		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				R\$ 25.245,30
4.7	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico (CBUQ), camada de rolamento, (adicional de 1,0cm de espessura)cm ex clusive transporte	m²	17,20	1.352,41	23.261,45
4.8	95877	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, de Massa Asfáltica em via urbana pavimentada, DMT até 30 km	m³	1.255,60	1,58	1.983,85
		TOTAL				25.245,30

PLANILHA DE CALCULO DO ADITIVO 1 - RUA JOÃO MENDES DE SOUZA						
CONTRATO 061/2025 - CONCORRÊNCIA 050/2025						
CONTRATADA : CONSTRUTORA LATERAL DE OBRAS LTDA. - CNPJ 04.213.084/0001-00						
Obra: Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial						
Local: <u>Rua João Mendes de Souza</u> - Papanduva/SC						
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Rua João Mendes de Souza		
				Área: 884,00m²		
				QUANT.	UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
4.0		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				R\$ 12.971,24
4.7	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico (CBUQ), camada de rolamento, (adicional de 1,0cm de espessura)cm ex clusive transporte	m²	8,84	1.352,41	11.951,92
4.8	95877	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, de Massa Asfáltica em via urbana pavimentada, DMT até 30 km	m³	645,14	1,58	1.019,32
		TOTAL				12.971,24



PREFEITURA DE  
**Papanduva**  
*O Município que cresce para Todos*



PLANILHA DE CALCULO DO ADITIVO 1 - RUA MANOEL RIBEIRO TR 2						
CONTRATO 061/2025 - CONCORRÊNCIA 050/2025						
CONTRATADA : CONSTRUTORA LATERAL DE OBRAS LTDA. - CNPJ 04.213.084/0001-00						
Obra: Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial						
Local: Rua Manoel Ribeiro - TR-02 - Papanduva/SC						
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Rua Manoel Ribeiro - TR-02		
				Área 1091,00m²		
				QUANT.	UNITÁRIO	VALOR
					COM BDI	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ -
4.7	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico (CBUQ), camada de rolamento, (adicional de 1,0cm de espessura)cm exclusive transporte	m³	10,91	1.352,41	14.754,79
4.8	95877	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, de Massa Asfáltica em via urbana pavimentada, DMT até 30 km	m³	796,43	1,58	1.258,36
		TOTAL				16.013,15

PLANILHA DE CALCULO DO ADITIVO 1 - RUA ANTONIO VICENTE GONÇALVES								
CONTRATO 061/2025 - CONCORRÊNCIA 050/2025								
CONTRATADA : CONSTRUTORA LATERAL DE OBRAS LTDA - CNPJ 04.213.084/0001-00								
Obra: Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial				BDI = 21%				
Local: Rua Antônio Vicente Gonçalves - Papanduva/SC								
ADIÇÃO DE ITEM QUE NÃO CONSTAVA NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA								
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	Rua Antônio Vicente Gonçalves				
				ÁREA: 1100,00 m²			VALOR COM BDI E DESCONTO GLOBAL 23,25%	VALOR
				QUANT.	UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI		
7.0		REMOÇÃO BASE EXISTENTE						R\$ 5.870,70
7.1	101144	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	385,00	16,42	19,87	15,25	5.870,70
		TOTAL						5.870,70



**CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CLÁUSULA CONTRATUAIS**

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, permanecem vigendo em sua integralidade.

E, por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Papanduva/SC, 08 de Janeiro de 2026.

**Tafarel Schons**  
Prefeito Municipal

**Construtora Lateral de Obras LTDA**  
Pela Contratada

Testemunhas:

**Jaime Junior Ferens**  
Matrícula nº 5817

**Ethan Horta Faccioli Pereira**  
Matrícula nº 5726

